Cronograma

		Status	Resultado
TÍTULO DO PROJETO	Gerenciador de Imóveis	Em espera	Entregue
PARTICIPANTES DO PROJETO	Célia Rodrigues; Diana Santos; lolanda de Paula	Não começou	Pendente
		Em andamento	Atrasado
		Concluído	Não entreque

		D217121120 D01 1100210					
STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	DURAÇÃO	NOME DA TAREFA	RESPONSÁVEL	RESULTADO	% CONCLUÍDA
SPRINT 1							100 %
Concluído	26/07/21	06/08/21	10	Tarefa 005	Diana	Entregue	100 %
SPRINT 2							75 %
Em andamento	11/08/21	20/08/21	9	Tarefa 006	Célia	Pendente	50 %
Concluído	11/08/21	11/08/21	0	Tarefa 007	Iolanda	Entregue	100 %
SPRINT 3							0 %
Não começou	25/08/21	27/08/21	2	Tarefa 010	Célia		0 %
Não começou	27/08/21	01/09/21	4	Tarefa 011	Iolanda		0 %
Não começou	01/09/21	03/09/21	2	Tarefa 012	Diana		0 %
SPRINT 4							0 %
Não começou	08/09/21	10/09/21	2	Tarefa 013	Célia		0 %
Não começou	10/09/21	15/09/21	5	Tarefa 014	Iolanda		0 %
Não começou	15/09/21	17/09/21	2	Tarefa 015	Diana		0 %
SPRINT 5							0 %
Não começou	22/09/21	24/09/21	2	Tarefa 016	Célia		0 %
Não começou	24/09/21	29/09/21	5	Tarefa 017	Iolanda		0 %
Não começou	29/09/21	01/10/21	2	Tarefa 018	Diana		0 %
SPRINT 6							0 %
Não começou	06/10/21	08/10/21	2	Tarefa 019	Iolanda		0 %
Não começou	08/10/21	13/10/21	5	Tarefa 020	Iolanda		0 %
Não começou	13/10/21	15/10/21	2	Tarefa 021	Diana		0 %
SPRINT 7							0 %
Não começou	20/10/21	22/10/21	2	Tarefa 022	Diana		0 %
Não começou	22/10/21	27/10/21	5	Tarefa 023	Diana		0 %
Não começou	27/10/21	29/10/21	2	Tarefa 024	Célia		0 %
SPRINT 8							0 %
Não começou	03/11/21	05/11/21	2	Tarefa 025	Célia		0 %
Não começou	05/11/21	10/11/21	5	Tarefa 026	Iolanda		0 %
Não começou	10/11/21	12/11/21	2	Tarefa 027	Iolanda		0 %